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 Présentation du bassin versant Orge-Yvette et de la 

gouvernance du PAPI d’intention

 Présentation du PAPI labellisé en oct. 2018

 Retour d’expérience suite à la 1ère année de mise en oeuvre
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Caractéristiques du bassin versant Orge –Yvette 

S BV = 950 km²

Orge  = affluent rive 
gauche de la Seine, 
confluence sur la 
commune d’Athis-Mons

Réseau hydrographique 
dense : plus de 300 km

116 communes

12 EPCI

763 200 hab (2006) avec 
tendance 

 Périmètre du SAGE et du PAPI Orge - Yvette



Réseau hydrographique du BV Orge –Yvette 



Occupation du sol - Territoire Orge-Yvette Arrêtés de catastrophe naturelle par commune entre 
1983 et 2016

20 évènements marquants d’inondation  depuis 1966 
dont mai-juin 2016 / janvier-février 2018 / juin 2018

2016 - Palaiseau
Juin 2018 - Choisel2016 - Débordement de l’Orge amont

 crues lentes liées à des pluies « d’hiver »
 crues d’orage –
coulées de boues

Contexte des inondations



Dommages matériels et non humains sur le bassin

24 Juillet 2000  (F 150 ans sur la Prédecelle)

• 150 habitations inondées par ruissellement / débordement

29/31 mai 2016  (F 100 ans sur l’Yvette)

• 2000 personnes évacuées à Longjumeau 

• 1000 personnes évacuées à Viry Châtillon

• 2000 habitations inondées sur l’Yvette

• 50 habitations inondées sur l’Orge

• 10 000 coupures d’électricité sur BV Orge Yvette

11-12 juin 2018  (< F 50 ans à Chevreuse)

• Plusieurs centaines de bâtiments touchés sur BV Yvette amont 

• Effondrement du talus du RER C entre Saint-Rémy-les-

Chevreuse et Gif-sur-Yvette, lié à du ruissellement 

Exemples d’impact des crues

Orge (Breuillet)

Rémarde (Le Val Saint Germain)

Yvette (Longjumeau)

Effondrement talus du RER C



Lancement et gouvernance du PAPI d’intention 

Démarche de concertation souhaitée et 
inscrite dans le SAGE révisé en 2014

Décembre 2015
SIAHVY déjà structure porteuse 
du SAGE, élargissement de sa 

mission au pilotage du PAPI

Avril 2016
Lancement de la démarche PAPI 

par la CLE Orge-Yvette -
Constitution d’un COPIL / d’un 
COTECH PAPI présidés par le 

Président de la CLE  

2017
Création du poste « Chargée de 

l’élaboration du PAPI »

Elaboration du dossier de 
candidature par un bureau 

d’études / suivi  par COTECH et 
COPIL

Automne 2018
Labellisation du PAPI et signature 
d’une convention cadre sur 3 ans

Décembre 2018
Evolution de la gouvernance sur 

le sous-bassin de l’Orge

Fusion des MO sur le bassin 
de l’Orge au 31/12/2018
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 Organisation des COTECH, COPIL, groupes de travail thématiques du PAPI

 Concertation entre les acteurs locaux

 Suivi général de la mise en œuvre des actions du PAPI / suivi administratif et financier

 Maîtrise d’ouvrage des actions du PAPI portées par la structure porteuse du PAPI

 Appui aux maîtres d’ouvrage des autres actions du PAPI

 Appui pour l’intégration du risque inondation dans les documents d’urbanisme / Projets d’urbanisme soumis
à la CLE du SAGE

 Information et communication sur le PAPI

 Participation aux réseaux d’acteurs inondations (CEPRI, ateliers PAPI Seine et Marne Franciliennes…)

Poste d’animation du PAPI Orge – Yvette
Financé à compter de la labellisation



Définition d’un prog. d’actions équilibré et complet
35 actions (+ 2 nouvelles), initialement  11 maîtres d’ouvrage ( 9)

Promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation à l’échelle du bassin Orge-Yvette, autour d’un
programme en sept axes



Stratégie du PAPI d’intention
Axe transversal 

• Elaborer une stratégie de prévention des

inondations à l’échelle du bassin versant

• Mobiliser un large panel d’acteurs pour le PAPI

complet

• Proposer des actions cohérentes pour le PAPI

complet

• Améliorer les échanges et la coordination entre

acteurs

1. Pérenniser le poste d’animation du PAPI

2. Collecter et centraliser les données du

territoire

3. Développer la plateforme du PAPI

4. Préparer le PAPI complet (stratégie et

programme)
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Plateforme PAPI à développer et pérenniser  



Stratégie du PAPI d’intention
Axe 1 – Amélioration de la prise de conscience du risque

• Renforcer la culture du risque

• Perpétuer la mémoire d’événements passés

• Sensibiliser les futures générations

• Informer les élus sur la gestion du risque inondation

• Informer la population au regard du projet de PAPI

• Préparer la consultation du public pour le PAPI complet

1. Définir les axes de communication

2. Méthodologie commune pour la

réalisation des outils et des messages

délivrés

3. Boite à outils

4. Sensibilisation des différents publics
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Repère de crue OrgeLaisses de crue sur le bassin de l’Yvette 
en juin 2016 

Laisses de crue sur le bassin de l’Yvette 
en juin 2016 



Stratégie du PAPI d’intention
Axe 1 - Amélioration de la connaissance du risque

• Avoir une vision globale du fonctionnement hydraulique et hydrologique du bassin versant 

• Définir un programme d’aménagement global et cohérent à l’échelle du bassin

• Améliorer la connaissance du fonctionnement des ouvrages de gestion des écoulements

• Apporter des connaissances sur les systèmes d’endiguement du territoire

• Préparer le PAPI complet

1. Développer un modèle hydraulique

globale simplifié

 Améliorer et optimiser la gestion des

ouvrages existants

1. Développer et affiner les modèles par

sous-bassin

2. Etude hydraulique globale

(caractérisation des aléas / enjeux) 

Proposition d’aménagements,

planification pour le PAPI complet
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Stratégie

Modélisation hydraulique SIAHVY



Stratégie du PAPI d’intention
Axe 1 - Amélioration de la connaissance du risque

• Approfondir la connaissance du ruissellement rural et des remontées de 

nappe

• Sensibiliser les communes à la réalisation de zonages pluviaux 

• Identifier les enjeux 

• Cartographier les axes de ruissellements et les porter à connaissance 

• Définir des aménagements d’hydraulique douce pour limiter les 

ruissellements

• Préparer le PAPI complet

1. Etat des lieux des connaissances des ruissellements

2. Etude des remontées de nappe

3. Inspection terrain des axes de ruissellement

4. Cartographies des zones à enjeux

5. Proposition d’aménagements

6. Diffusion des connaissances aux communes et collectivités
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Coulées de boues à 
Saint-Sulpice-de-Favière

Inondation et coulées de boues sur le 
bassin de la Prédecelle



Stratégie du PAPI d’intention

Axe 2 – Surveillance, Prévision des crues et des inondations

• Compléter le réseau de suivi des hauteurs et

des débits

• Favoriser les stations de mesures télégérées

• Appui technique du service de prévision des

crues Seine moyenne Yonne Loing

• Plateforme d’échange de données en temps réel
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• Renforcer la surveillance en identifiant les

manques dans le système de mesure actuel

• Préparer la prévision sur l’amont du territoire

• Favoriser la collaboration entre les acteurs sur la

prévision des crues

• Préparer le PAPI complet

Crue juin 2018 relevés terrain Crue juin 2018 relevés terrain Crue juin 2018 relevés terrain



Stratégie du PAPI d’intention
Axe 3 – Alerte et gestion de crise

• Renforcer les systèmes d’alerte existants 

• Comprendre les évènements de crues à l’échelle du bassin

• Mobiliser les acteurs de la gestion de crise

• Mobiliser les communes pour la réalisation et mises à jour des

PCS et DICRIM

• Préparer le PAPI complet

1. Améliorer et optimiser la gestion des ouvrages existants

2. Réaliser des RETEX de crue à l’échelle du bassin

3. Réaliser des exercices de crise en interne

4. Réaliser des exercices de crise entre syndicat

5. Réaliser des exercices de crise avec les communes
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Bulletin d’alerte SIAHVY



1. Réaliser des documents opposables

intégrant le risque inondation

2. Suivre les procédures de révision des PLU

pour intégrer des prescriptions spécifiques

au risque inondation

3. Sensibiliser les communes dans les avis de

permis de construire

4. Préserver les zones d’expansion des crues

à travers une stratégie foncière

Stratégie du PAPI d’intention
Axe 4 – Prise en compte du risque inondation dans 
l’urbanisme

• Intégrer davantage le risque inondation par débordement, par ruissellement et par remontée de nappe dans

les documents d’urbanisme

• Réaliser les PPRI de l’Yvette amont et la Rémarde

• Identifier les zones à risques et les préserver via une politique foncière

• Atteindre les objectifs du SAGE sur les volets « eaux pluviales » et « inondations »

• Préparer le PAPI complet
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Stratégie

Extrait PPRI de l’Orge 



Stratégie du PAPI d’intention
Axe 5 – Réduction de la vulnérabilité et de la résilience

• Réduire la vulnérabilité des réseaux, activités

économiques, environnement, etc.

• Mobiliser les communes pour la réalisation de

diagnostics de vulnérabilités sur les bâtiments

communaux

• Favoriser la résilience

• Réduire les conséquences d’une inondation

• Préparer le PAPI complet

1. Evaluer la vulnérabilité des réseaux / du bâti sur

le BV afin de hiérarchiser les démarches à

engager en PAPI complet

2. Réaliser des diagnostics pilotes afin de

sensibiliser sur la réduction de la vulnérabilité

3. Accompagner 3 communes dans la réalisation de

diagnostics de bâtiments communaux

4. Réaliser des diagnostics pilotes de réduction de

la vulnérabilité sur 2 quartiers (AVENANT)
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Savigny-sur-Orge – accès école
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Financement du programme
Montants par financeur

Financeurs Répartition des coûts (€TTC)
P181 93 400,00 €                               

FPRNM 683 632,80 €                             

Agence de l'Eau Seine Normandie 62 850,00 €                               

Conseil Départemental 91 430 582,80 €                             
SIAHVY 197 541,36 €                             
SYORP 506 869,84 €                             

PNRHVC 8 588,80 €                                 
Commune de Longjumeau 19 000,00 €                               

Commune de Savigny-sur-Orge 26 000,00 €                               
Commune de Viry-Châtillon 13 332,80 €                               

TOTAL 2 041 798,40 €                          



Maître d'ouvrage Référence et libellé de l'action 

Structure porteuse PAPI 0-01 : Animation PAPI
Structure porteuse PAPI 0-02 Préparation du PAPI complet
Structure porteuse PAPI 0-03 : Mise en place (et développement) d'une plateforme collaborative

Structure porteuse PAPI I-01 Création d'un modèle hydraulique global simplifié
SYORP I-02 Mise à jour du modèle Orge aval

SYORP
I-03 Construction d'un modèle hydraulique sur l'Orge Amont, la 

Rémarde et la Prédecelle
Structure porteuse PAPI I-04 Etude hydraulique globale du bassin versant

SYORP I-05 : Etude aléa ruissellement et remontée de nappe
SYORP I-06 Cartographie des aléas de ruissellements urbains 
SYORP I-07 : Définition de l'aléa sur les territoires en tête de bassin 

PNR I-08 Identification et pose de repères de crue
PNR I-09 Communication à destination du grand public 
PNR I-10 Sensibilisation des scolaires
PNR I-11 Formation des élus 

Structure porteuse PAPI I-12 Actions communication sur le diagnostic du PAPI

Structure porteuse PAPI II-01 Etude du réseau de suivi des hauteurs d'eau et de débits
Structure porteuse PAPI II-02 Mise en place d'une plateforme d'échange 

SYORP III-01 Retour d'expérience et communication sur les systèmes d'alerte
SYORP III-02 Retour global d'expérience sur le bassin versant
SYORP III-03 Accompagnement  à la réalisation d'exercice de crise

DDT91 IV-01 Elaboration du PPRI de la Rémarde
DDT78 IV-02 Elaboration du PPRI de l'Yvette amont 

Structure porteuse PAPI IV-03 Stratégie de préservation de parcelles en zones à risque

Structure porteuse PAPI
IV-04 Démarche de prise en compte du risque inondation 

(débordement, ruissellements, nappe)
Structure porteuse PAPI IV-05 Amélioration de la gestion des eaux pluviales

SIAHVY V-01 Etat des lieux des réseaux stratégiques
SIAHVY V-02 Etude de vulnérabilité sur les zones à enjeux
SIAHVY V-03 Réalisation de diagnostics de vulnérabilité pilotes

CD91 V-04 AMO d'accompagnement des communes à une démarche de 

 Savigny-sur-Orge
V-05 Diagnostics de vulnérabilité de bâtiments communaux 

à Savigny-sur-Orge

Viry-Châtillon
V-06 Diagnostics de vulnérabilité de bâtiments communaux 

à Viry-Châtillon

Longjumeau
V-07 Diagnostics de vulnérabilité de bâtiments communaux 

à Longjumeau

Longjumeau
V-08 Réalisation de diagnostics de vulnérabilité sur le quartier Effiat sur 

la commune de Longjumeau

SYORP
V-09 Réalisation de diagnostics de vulnérabilité sur le quartier Belle-

Etoile sur la commune de Saint-Maurice-Montcouronne

Structure porteuse PAPI VI-01 Etude des ouvrages hydrauliques
SYORP VI-02 Etude préalable à la réalisation de travaux d'hydraulique douce

Structure porteuse PAPI VII-01 Etude des systèmes d'endiguement

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

2019 2020 2021 2022
Axe 0 : Animation

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique

Axe 2 : Surveillance et prévision des crues et des inondations

Axe 3 : Alerte et gestion de crise

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Axe 6 : Gestion des écoulements
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 Labellisation en octobre 2018 et 
signature d’une convention cadre 
sur 3 ans

 Conventions de co-maîtrise 
d’ouvrage entre acteurs du BV pour 
réalisation des études globales

 Mise en œuvre des actions lancée 
dans 5 groupes de travail 
thématiques en février 2019 : 

  Aléa
  Culture du risque
  Prévision, Alerte et gestion 

de crise
  Urbanisme 

(fusion avec groupe urbanisme du 
SAGE, réflexions méthodologiques)

  Vulnérabilité

 Décision d’avenant pour 
prolongation d’un an acté fin 2019











Mise en œuvre du PAPI d’intention



Perception de la plus-value de l’outil PAPI

• Plus value technique d’une démarche globale (échelle du bassin-
versant, approche globale sur l’ensemble des thématiques de la 
prévention)

• Plus value des instances de gouvernance et groupes de travail 
techniques (travail en commun entre acteurs d’un même BV), 
renforcement des liens entre structures et partage d’expérience

• Plus value financière dans le cadre d’un PAPI (mobilisation du Fonds 
Barnier à hauteur de 50 % du montant HT en + des financeurs 
classiques)

• Accompagnement en amont des actions par les services de l’Etat



• Absence de financement de l’animation en phase d’élaboration 

• Difficulté à mobiliser certains acteurs dans la démarche (amont BV) 
 Démontrer l’utilité de la démarche PAPI et communiquer fortement auprès 
des communes et EPCI

• Sous-estimation du temps passé / les structures, risque de glissement du 
planning  Réflexion indispensable en élaboration pour adaptation réciproque 
du programme / planning avec moyens humains et organisation des MOA. 
Seule l’anim. du PAPI est finançable / Actions réalisées en interne non 
finançables)

• Difficulté à établir les estim. financières (subventions Fonds Barnier plafonnées 
 estimations) : risque de dépassement budgétaire ou nécessité de cadrer au + 
juste les CCTP pour avoir des offres convenables) Ne pas négliger la phase de 
chiffrage financier

• Réflexion à avoir en terme de marchés publics et de maîtrise d’ouvrage lors de 
l’élaboration du PAPI (nécessité d’avoir le plus d’informations possibles  sur les 
aléas, montage + complexes avec groupements de commandes si des MOA 
portent des actions liées).

Regard sur les difficultés rencontrées



Merci de votre attention


