

Plan d'action n°	2014-0004	Thème	Correction écarts HSE identifiés				
Service	QHSE	Pilote	FLI	Ouverture	30/01/2014	Échéance	01/01/18

				Mise à jour 18/05/2017		I-SD-PA-AT = Incident-Situation Dangereuse-Presqu'accident-Accident du Travail; EvRP = Evaluation des risques Professionnels;									
Etape				Définition							Suivi				
											111%	90%	90%	90%	% Réalisé
											1121	63%	62%	60%	% Dans les délais
N°	Entrée	Zone	Intitulé	N°	Actions	Responsable	Ouverture	Délai	Réalisé le	Vérfifié le	Corrigé le	Résultat(s) / Commentaire(s)			
592	Environnement	Ateliers	Analyse méthodique des risques sur la TAR - Alpha Bio	592,1	Plan de formation incomplet : Mettre à jour le plan de formations et former le personnel Sulzer sur 2018	S.Vignon	10/05/2017	01/01/18				Les personnes Sulzer devant intervenir ont été formées en 2014, leur recyclage n'est pas prévu sur 2017 mais sera intégré au plan de formation 2018			
	Environnement	Ateliers		592,2	Accès à la tour non restreint : Mise en place des grilles autour de la tour	C. Sorrentino	10/05/2017	30/06/17				Les travaux de la tour n'étant pas finalisés, la clôture n'est pas encore en place et le sera avant la mise en route courant juillet			
	Environnement	Ateliers		592,3	Procédure incomplète en cas de mise en évidence de flore interférente : Efectuer la mise à jour	Solenis	10/05/2017	30/06/17							
	Environnement	Ateliers		592,4	Procédure d'arrêt de l'installation incomplète : Effectuer la mise à jour	L. Millet	10/05/2017	30/06/17							
	Environnement	Ateliers		592,5	Tour à proximité de passage	Sans objet		10/05/2017	10/05/17	10/05/17	10/05/17	10/05/17	Bien que située à proximité d'une zone de circulation, de la zone de stockage des produits chimiques et de la porte sectionnelle permettant l'accès au stand d'essai, l'installation de la tour ne perturbera pas les activités environnantes, de plus l'accès à la tour sera restreint par la mise en place de la clôture.		