
N° Lot Nom de la tâche Début Fin Durée Prédécesseurs

1 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES Lun 14/11/22 Ven 21/02/25 545 jours

2 PC - Obtention arrêté : 14/12/2022 Lun 14/11/22 Lun 14/11/22 0 jour

3 DAE - Dépôt Lun 13/11/23 Lun 13/11/23 0 jour

4 DAE - Délais d'examen DRIEAT (4 mois max ) Lun 13/11/23 Ven 15/03/24 80 jours 3

5 DAE - Enquête publique (4 mois), décision (2 mois), CODERST (1 mois) Lun 18/03/24 Ven 18/10/24 140 jours 4

6 DAE - Obtention arrêté prefectoral Ven 18/10/24 Ven 18/10/24 0 jour 5

7 DAE - Recours des tiers (4 mois) Lun 21/10/24 Ven 21/02/25 80 jours 6

8

9 PHASE EXE Lun 21/10/24 Ven 07/08/26 435 jours

10

11 TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD Lun 21/10/24 Ven 10/07/26 415 jours

12 01A Arrachage des arbres entre septembre et février (hors nidification de mars 

à juillet)

Lun 21/10/24 Ven 08/11/24 15 jours 6

13 01A Terrassement terres RENONCULE+OROBRANCHE et Préparation de la  zone 

d'accueil

Lun 21/10/24 Ven 15/11/24 20 jours 6

14 01A Préparations - Plateforme batiment Lun 21/10/24 Ven 25/04/25 125 jours 6

15 01A Nettoyage, déposes et démolitions réseaux existants Lun 21/10/24 Ven 13/12/24 40 jours 6

16 01A Arrachage enrobés existants et terrassements déblais/remblais 

plateforme batiment

Lun 16/12/24 Ven 24/01/25 20 jours 15

17 01A Matelas de répartition 1ere phase Lun 27/01/25 Mer 19/02/25 18 jours 16

18 01A Matelas de répartition 2eme phase : voir détail dans les cellules Ven 25/04/25 Ven 25/04/25 0 jour 40

19 01A Terrassements - réseaux Jeu 20/02/25 Mer 

10/09/25

130 jours

20 01A Terrassements -- Assainissements provisoire - Pose cuves bassins 

enterrés - remblaiement

Jeu 20/02/25 Mer 10/09/25 130 jours 17

21 01A Assainissement Réseaux primaires et secondaires Jeu 20/02/25 Mer 10/09/25 130 jours 17

22 01A Réseaux divers Jeu 06/03/25 Mer 23/07/25 100 jours 21DD+10 jours

23 01A Voiries Jeu 11/09/25 Mer 

06/05/26

160 jours

24 01A Voiries enrobés Jeu 11/09/25 Mer 14/01/26 80 jours 22;20;21;19

25 01A Aires de bequillage et rampes Jeu 15/01/26 Mer 06/05/26 80 jours 24

26 01A Bordures Jeu 15/01/26 Mer 18/03/26 45 jours 24

27 01A Voiries terre pierre Jeu 19/02/26 Mer 01/04/26 30 jours 26FD-20 jours

28 01A Marquage et signalisation Lun 08/06/26 Ven 10/07/26 25 jours 269DD-25 

jours

29 10 Equipements extérieurs des quais Jeu 09/04/26 Mer 20/05/26 30 jours 25FD-20 jours

30 01A Amenagements extérieurs Lun 06/10/25 Mer 

24/06/26

178 jours

31 02 Espaces verts Jeu 02/04/26 Mer 27/05/26 40 jours 27

32 02 Clotures Jeu 02/04/26 Mer 24/06/26 60 jours 27

33 01A Préparation de la zone d'accueil de retour RENONCULE+OROBRANCHE Lun 06/10/25 Ven 07/11/25 25 jours

34 01A Remise en place RENONCULE+OROBRANCHE sur nouvelle zone et 

plantation des graines (octobre-novembre)

Lun 10/11/25 Ven 28/11/25 15 jours 33

35

36 CELLULE B Lun 24/02/25 Ven 31/07/26 350 jours

37 Infra - Pieux, fûts, inclusions, matelas répartition Lun 24/02/25 Ven 02/05/25 50 jours

38 01B Pieux + prérecepage Lun 24/02/25 Ven 28/03/25 25 jours 17;7

39 03A Futs Lun 10/03/25 Ven 18/04/25 30 jours 38FD-15 jours

40 01B Inclusions Lun 31/03/25 Ven 25/04/25 20 jours 38

41 01A Matelas répartition 2eme phase Lun 21/04/25 Ven 02/05/25 10 jours 40FD-5 jours

42 Go - Voiles de soubassement quais - Clos couvert Lun 05/05/25 Ven 14/11/25 125 jours

43 04 Charpente béton - Ossature principale Lun 05/05/25 Ven 23/05/25 15 jours 41

44 04 Murs panneaux beton CF Lun 19/05/25 Ven 06/06/25 15 jours 43FD-5 jours

45 05 Charpente métallique secondaire Lun 26/05/25 Ven 13/06/25 15 jours 43

46 01B Longrines plots bureaux et locaux techniques Lun 26/05/25 Ven 13/06/25 15 jours 43

47 01B Elevations plots Lun 09/06/25 Ven 18/07/25 30 jours 46FD-5 jours

48 Genie civil allées Cranes Lun 09/06/25 Ven 25/07/25 35 jours

49 01B Terrassements des cranes Lun 09/06/25 Ven 20/06/25 10 jours 44

50 01B Coffrage Lun 16/06/25 Ven 04/07/25 15 jours 49FD-5 jours

51 01B Ferraillage Lun 23/06/25 Ven 18/07/25 20 jours 50FD-10 jours

52 01B Coulage Lun 14/07/25 Ven 25/07/25 10 jours 51FD-5 jours

53 06 Couverture Lun 26/05/25 Ven 04/07/25 30 jours 44FD-10 jours

54 08 Bardage Lun 09/06/25 Ven 19/09/25 60 jours 45FD-5 jours

55 26 Panneaux photovoltaiques Lun 23/06/25 Ven 03/10/25 60 jours 53FD-10 jours

56 09 Menuiseries exterieures Lun 23/06/25 Ven 18/07/25 20 jours 54DD+10 jours

57 10 Portes métalliques Lun 23/06/25 Ven 04/07/25 10 jours 54DD+10 jours

58 03B Dallage Lun 28/07/25 Ven 05/09/25 15 jours 48

59 05-06-08 Auvent Lun 08/09/25 Ven 14/11/25 50 jours 54FD-10 jours

60 10 bis Portes CF Lun 08/09/25 Ven 19/09/25 10 jours 58

61 24A Portes industrielles, niveleurs de quais Lun 30/06/25 Ven 25/07/25 20 jours 58DD-20 jours

62 Plots bureaux - TCE second-oeuvre Lun 21/07/25 Ven 19/12/25 95 jours

63 16A Cloisons doublages Menuiseries Lun 21/07/25 Ven 05/09/25 20 jours 47

64 14A-14C-14D-14G-12CRéseaux CFO CFA Lun 28/07/25 Ven 12/09/25 20 jours 63DD+5 jours

65 12A-12B Réseaux CVC PB Lun 28/07/25 Ven 12/09/25 20 jours 63DD+5 jours

66 12B Mesures aéraulique des réseaux de ventilation Lun 15/09/25 Ven 19/09/25 5 jours 65

67 18A Carrelage et faience Lun 08/09/25 Ven 03/10/25 20 jours 65FD-5 jours

68 16A Plafonds Lun 29/09/25 Ven 17/10/25 15 jours 67FD-5 jours

69 16B Peinture Lun 13/10/25 Ven 31/10/25 15 jours 68FD-5 jours

70 20 Sols souples Lun 03/11/25 Ven 21/11/25 15 jours 69

71 108 Ascenseurs Lun 21/07/25 Ven 10/10/25 45 jours 47

72 14A-14C-14D-14G-12C-12A-12BEquipements techniques et de finitions Lun 24/11/25 Ven 19/12/25 20 jours 70

73 Lots techniques - intervention avant dallage Lun 16/06/25 Ven 29/08/25 40 jours

74 13 Equipement sprinkler Lun 16/06/25 Ven 29/08/25 40 jours 53DD+15 jours

75 14A-14C-14D-14G-12CEquipement CFO - CFA Lun 16/06/25 Ven 29/08/25 40 jours 53DD+15 jours

76 12A-12B Equipement CVC PB Lun 16/06/25 Ven 29/08/25 40 jours 53DD+15 jours

77 Lots techniques -intervention apres dallage (nacelle après 15j de sechage)

et avant HDP

Lun 08/09/25 Ven 31/07/26 225 jours

78 13 Equipement sprinkler avec montage HDP Lun 13/10/25 Ven 31/07/26 200 jours 82DD+5 jours

79 14A-14C-14D-14G-12CEquipement CFO - CFA Lun 08/09/25 Ven 07/11/25 45 jours 58

80 12A-12B Equipement CVC PB Lun 08/09/25 Ven 07/11/25 45 jours 58

81 Mise à disposition pour HDP Lun 08/09/25 Ven 03/10/25 20 jours 58

82 Provider Process - Montage HDP  (Planning 05/07/2022 - MECALUX) Lun 06/10/25 Ven 24/07/26 200 jours 81

83

84 CELLULE C Lun 24/02/25 Ven 31/07/26 350 jours

85 Infra - Pieux, fûts, inclusions, matelas répartition Lun 24/02/25 Ven 02/05/25 50 jours

86 01B Pieux + prérecepage Lun 24/02/25 Ven 28/03/25 25 jours 7;17

87 03A Futs Lun 10/03/25 Ven 18/04/25 30 jours 86FD-15 jours

88 01B Inclusions Lun 31/03/25 Ven 25/04/25 20 jours 86

89 01A Matelas répartition Lun 21/04/25 Ven 02/05/25 10 jours 88FD-5 jours

90 Go - Voiles de soubassement quais -Clos couvert Lun 05/05/25 Ven 10/10/25 100 jours

91 04 Charpente béton - Ossature principale Lun 05/05/25 Ven 23/05/25 15 jours 89

92 04 Murs panneaux beton CF Lun 19/05/25 Ven 06/06/25 15 jours 91FD-5 jours

93 05 Charpente métallique secondaire Lun 26/05/25 Ven 13/06/25 15 jours 91

94 01B Longrines plots bureaux et locaux techniques Lun 26/05/25 Ven 13/06/25 15 jours 91

95 01B Elevations plots Lun 09/06/25 Ven 18/07/25 30 jours 94FD-5 jours

96 Genie civil allées Cranes Lun 09/06/25 Ven 25/07/25 35 jours

97 01B Terrassements des cranes Lun 09/06/25 Ven 20/06/25 10 jours 92

98 01B Coffrage Lun 16/06/25 Ven 04/07/25 15 jours 97FD-5 jours

99 01B Ferraillage Lun 23/06/25 Ven 18/07/25 20 jours 98FD-10 jours

100 01B Coulage Lun 14/07/25 Ven 25/07/25 10 jours 99FD-5 jours

101 06 Couverture Lun 26/05/25 Ven 04/07/25 30 jours 92FD-10 jours

102 08 Bardage Lun 09/06/25 Ven 25/07/25 35 jours 93FD-5 jours

103 26 Panneaux photovoltaiques Lun 23/06/25 Ven 03/10/25 60 jours 101FD-10 jours

104 09 Menuiseries exterieures Lun 23/06/25 Ven 18/07/25 20 jours 102DD+10 

jours

105 10 Escaliers métalliques Lun 30/06/25 Ven 04/07/25 5 jours 101FD-5 jours

106 10 Portes métalliques Lun 23/06/25 Ven 04/07/25 10 jours 102DD+10 

jours

107 03B Dallage Lun 28/07/25 Ven 05/09/25 15 jours 96

108 05-06-08 Auvent Lun 14/07/25 Ven 10/10/25 50 jours 102FD-10 jours

109 10 bis Portes CF Lun 08/09/25 Ven 19/09/25 10 jours 107

110 24A Portes industrielles, niveleurs de quais Lun 30/06/25 Ven 25/07/25 20 jours 107DD-20 

jours

111 Plots bureaux - TCE second-oeuvre Lun 21/07/25 Ven 19/12/25 95 jours

112 16A Cloisons doublages Menuiseries Lun 21/07/25 Ven 05/09/25 20 jours 95

113 14A-14C-14D-14G-12CRéseaux CFO CFA Lun 28/07/25 Ven 12/09/25 20 jours 112DD+5 jours

114 12A-12B Réseaux CVC PB Lun 28/07/25 Ven 12/09/25 20 jours 112DD+5 jours

115 12B Mesures aéraulique des réseaux de ventilation Lun 15/09/25 Ven 19/09/25 5 jours 114

116 18A Carrelage et faience Lun 08/09/25 Ven 03/10/25 20 jours 114FD-5 jours

117 16A Plafonds Lun 29/09/25 Ven 17/10/25 15 jours 116FD-5 jours

118 16B Peinture Lun 13/10/25 Ven 31/10/25 15 jours 117FD-5 jours

119 20 Sols souples Lun 03/11/25 Ven 21/11/25 15 jours 118

120 14A-14C-14D-14G-12C-12A-12BEquipements techniques et de finitions Lun 24/11/25 Ven 19/12/25 20 jours 119

121 Lots techniques - intervention avant dallage Lun 16/06/25 Ven 29/08/25 40 jours

122 13 Equipement sprinkler Lun 16/06/25 Ven 29/08/25 40 jours 101DD+15 

jours

123 14A-14C-14D-14G-12CEquipement CFO - CFA Lun 16/06/25 Ven 29/08/25 40 jours 101DD+15 

jours

124 12A-12B Equipement CVC PB Lun 16/06/25 Ven 29/08/25 40 jours 101DD+15 

jours

125 Lots techniques -intervention apres dallage (nacelle après 15j de sechage)

et avant HDP

Lun 08/09/25 Ven 31/07/26 225 jours

126 13 Equipement sprinkler avec montage HDP Lun 13/10/25 Ven 31/07/26 200 jours 130DD+5 jours

127 14A-14C-14D-14G-12CEquipement CFO - CFA Lun 08/09/25 Ven 07/11/25 45 jours 107

128 12A-12B Equipement CVC PB Lun 08/09/25 Ven 07/11/25 45 jours 107

129 Mise à disposition pour HDP Lun 08/09/25 Ven 03/10/25 20 jours 107

130 Provider Process - Montage HDP  (Planning 05/07/2022 - MECALUX) Lun 06/10/25 Ven 24/07/26 200 jours 129

131

132 CELLULE D Lun 31/03/25 Ven 13/02/26 205 jours

133 Infra - Pieux, fûts, inclusions, matelas répartition Lun 31/03/25 Ven 06/06/25 50 jours

134 01B Pieux + prérecepage Lun 31/03/25 Ven 02/05/25 25 jours 38

135 03A Futs Lun 14/04/25 Ven 23/05/25 30 jours 134FD-15 jours

136 01B Inclusions Lun 05/05/25 Ven 30/05/25 20 jours 134

137 01A Matelas répartition Lun 26/05/25 Ven 06/06/25 10 jours 136FD-5 jours

138 Go - Voiles de soubassement quais -Clos couvert Lun 09/06/25 Ven 14/11/25 100 jours

139 04 Charpente béton - Ossature principale Lun 09/06/25 Ven 27/06/25 15 jours 137

140 04 Murs panneaux beton CF Lun 23/06/25 Ven 11/07/25 15 jours 139FD-5 jours

141 05 Charpente métallique secondaire Lun 30/06/25 Ven 18/07/25 15 jours 139

142 01B Longrines plots bureaux et locaux techniques Lun 30/06/25 Ven 18/07/25 15 jours 139

143 01B Elevations plots Lun 14/07/25 Ven 12/09/25 30 jours 142FD-5 jours

144 06 Couverture Lun 30/06/25 Ven 29/08/25 30 jours 140FD-10 jours

145 08 Bardage Lun 14/07/25 Ven 19/09/25 35 jours 141FD-5 jours

146 26 Panneaux photovtaiques Lun 28/07/25 Ven 07/11/25 60 jours 144FD-10 jours

147 09 Menuiseries exterieures Lun 28/07/25 Ven 12/09/25 20 jours 145DD+10 

jours

148 10 Escaliers métalliques Lun 25/08/25 Ven 29/08/25 5 jours 144FD-5 jours

149 10 Portes métalliques Lun 28/07/25 Ven 29/08/25 10 jours 145DD+10 

jours

150 03B Dallage Lun 01/09/25 Ven 19/09/25 15 jours 144

151 05-06-08 Auvent Lun 08/09/25 Ven 14/11/25 50 jours 145FD-10 jours

152 10 bis Portes CF Lun 22/09/25 Ven 03/10/25 10 jours 150

153 24A Portes industrielles, niveleurs de quais Lun 14/07/25 Ven 29/08/25 20 jours 150DD-20 

jours

154 Plots bureaux - TCE second-oeuvre Lun 15/09/25 Ven 06/02/26 95 jours 143

155 16A Cloisons doublages Menuiseries Lun 15/09/25 Ven 10/10/25 20 jours 143

156 14A-14C-14D-14G-12CRéseaux CFO CFA Lun 22/09/25 Ven 17/10/25 20 jours 155DD+5 jours

157 12A-12B Réseaux CVC PB Lun 22/09/25 Ven 17/10/25 20 jours 155DD+5 jours

158 12B Mesures aéraulique des réseaux de ventilation Lun 20/10/25 Ven 24/10/25 5 jours 157

159 18A Carrelage et faience Lun 13/10/25 Ven 07/11/25 20 jours 157FD-5 jours

160 16A Plafonds Lun 03/11/25 Ven 21/11/25 15 jours 159FD-5 jours

161 16B Peinture Lun 17/11/25 Ven 05/12/25 15 jours 160FD-5 jours

162 20 Sols souples Lun 08/12/25 Ven 09/01/26 15 jours 161

163 108 Ascenseurs Lun 15/09/25 Ven 14/11/25 45 jours 143

164 14A-14C-14D-14G-12C-12A-12BEquipements techniques et de finitions Lun 12/01/26 Ven 06/02/26 20 jours 162

165 Lots techniques - intervention avant  dallage Lun 21/07/25 Ven 03/10/25 40 jours

166 13 Equipement sprinkler Lun 21/07/25 Ven 03/10/25 40 jours 144DD+15 

jours

167 14A-14C-14D-14G-12CEquipement CFO - CFA Lun 21/07/25 Ven 03/10/25 40 jours 144DD+15 

jours

168 12A-12B Equipement CVC PB Lun 21/07/25 Ven 03/10/25 40 jours 144DD+15 

jours

169 Lots techniques -intervention apres dallage (nacelle après 15j de sechage)

et avant HDP

Lun 22/09/25 Ven 13/02/26 95 jours

170 13 Equipement sprinkler Lun 22/09/25 Ven 21/11/25 45 jours 150

171 14A-14C-14D-14G-12CEquipement CFO - CFA Lun 22/09/25 Ven 21/11/25 45 jours 150

172 12A-12B Equipement CVC PB Lun 22/09/25 Ven 21/11/25 45 jours 150

173 Mise à disposition pour Rack Lun 24/11/25 Ven 19/12/25 20 jours 172

174 Provider Process - Montage Racks traditionnels Lun 05/01/26 Ven 13/02/26 30 jours 173

175

176 CELLULE E Lun 31/03/25 Ven 13/02/26 205 jours

177 Infra - Pieux, fûts, inclusions, matelas répartition Lun 31/03/25 Ven 06/06/25 50 jours

178 01B Pieux + prérecepage Lun 31/03/25 Ven 02/05/25 25 jours 86

179 03A Futs Lun 14/04/25 Ven 23/05/25 30 jours 178FD-15 jours

180 01B Inclusions Lun 05/05/25 Ven 30/05/25 20 jours 178

181 01A Matelas de répartition Lun 26/05/25 Ven 06/06/25 10 jours 180FD-5 jours

182 Go - Voiles de soubassement quais -Clos couvert Lun 09/06/25 Ven 14/11/25 100 jours

183 04 Charpente béton - Ossature principale Lun 09/06/25 Ven 27/06/25 15 jours 181

184 04 Murs panneaux beton CF Lun 23/06/25 Ven 11/07/25 15 jours 183FD-5 jours

185 05 Charpente métallique secondaire Lun 30/06/25 Ven 18/07/25 15 jours 183

186 06 Couverture Lun 30/06/25 Ven 29/08/25 30 jours 184FD-10 jours

187 08 Bardage Lun 14/07/25 Ven 19/09/25 35 jours 185FD-5 jours

188 26 Panneaux photovoltaiques Lun 28/07/25 Ven 07/11/25 60 jours 186FD-10 jours

189 09 Menuiseries exterieures Lun 28/07/25 Ven 12/09/25 20 jours 187DD+10 

jours

190 10 Escaliers métalliques Lun 25/08/25 Ven 29/08/25 5 jours 186FD-5 jours

191 10 Portes métalliques Lun 28/07/25 Ven 29/08/25 10 jours 187DD+10 

jours

192 03B Dallage Lun 01/09/25 Ven 19/09/25 15 jours 186

193 05-06-08 Auvent Lun 08/09/25 Ven 14/11/25 50 jours 187FD-10 jours

194 10 bis Portes CF Lun 22/09/25 Ven 03/10/25 10 jours 192

195 24A Portes industrielles, niveleurs de quais Lun 14/07/25 Ven 29/08/25 20 jours 192DD-20 

jours

196 Lots techniques - intervention avant dallage Lun 21/07/25 Ven 03/10/25 40 jours

197 13 Equipement sprinkler Lun 21/07/25 Ven 03/10/25 40 jours 186DD+15 

jours

198 14A-14C-14D-14G-12CEquipement CFO - CFA Lun 21/07/25 Ven 03/10/25 40 jours 186DD+15 

jours

199 12A-12B Equipement CVC PB Lun 21/07/25 Ven 03/10/25 40 jours 186DD+15 

jours

200 Lots techniques -intervention apres dallage (nacelle après 15j de sechage)

et avant HDP

Lun 22/09/25 Ven 13/02/26 95 jours

201 13 Equipement sprinkler Lun 22/09/25 Ven 21/11/25 45 jours 192

202 14A-14C-14D-14G-12CEquipement CFO - CFA Lun 22/09/25 Ven 21/11/25 45 jours 192

203 12A-12B Equipement CVC PB Lun 22/09/25 Ven 21/11/25 45 jours 192

204 Mise à disposition pour Rack Lun 24/11/25 Ven 19/12/25 20 jours 203

205 Provider Process - Montage Racks traditionnels Lun 05/01/26 Ven 13/02/26 30 jours 204

206

207 CELLULE F Lun 05/05/25 Ven 10/07/26 285 jours

208 Infra - Pieux, fûts, inclusions, matelas répartition Lun 05/05/25 Ven 11/07/25 50 jours

209 01B Pieux + prérecepage Lun 05/05/25 Ven 06/06/25 25 jours 134

210 03A Futs Lun 19/05/25 Ven 27/06/25 30 jours 209FD-15 jours

211 01B Inclusions Lun 09/06/25 Ven 04/07/25 20 jours 209

212 01A Matelas de répartition Lun 30/06/25 Ven 11/07/25 10 jours 211FD-5 jours

213 Go - Voiles de soubassement quais Clos couvert Lun 14/07/25 Ven 23/01/26 115 jours

214 04 Charpente béton - Ossature principale Lun 14/07/25 Ven 01/08/25 15 jours 212

215 04 Murs panneaux beton CF Lun 28/07/25 Ven 05/09/25 15 jours 214FD-5 jours

216 05 Charpente métallique secondaire Lun 25/08/25 Ven 12/09/25 15 jours 214

217 01B Longrines plots bureaux et locaux techniques Lun 25/08/25 Ven 03/10/25 30 jours 214

218 01B Elevations plots Lun 15/09/25 Ven 21/11/25 50 jours 217FD-15 jours

219 06 Couverture Lun 25/08/25 Ven 03/10/25 30 jours 215FD-10 jours

220 08 Bardage Lun 08/09/25 Ven 28/11/25 60 jours 216FD-5 jours

221 26 Panneaux photovoltaiques Lun 22/09/25 Ven 12/12/25 60 jours 219FD-10 jours

222 08-09 Traitement architectural des facades Lun 20/10/25 Ven 23/01/26 60 jours 220FD-30 jours

223 09 Menuiseries exterieures Lun 27/10/25 Ven 12/12/25 35 jours 222DD+5 jours

224 10 Escaliers métalliques Lun 29/09/25 Ven 03/10/25 5 jours 219FD-5 jours

225 10 Portes métalliques Lun 27/10/25 Ven 07/11/25 10 jours 222DD+5 jours

226 03B Dallage Lun 06/10/25 Ven 07/11/25 25 jours 219

227 05-06-08 Auvent Lun 17/11/25 Ven 23/01/26 40 jours 220FD-10 jours

228 10 bis Portes CF Lun 10/11/25 Ven 28/11/25 15 jours 226

229 24A Portes industrielles Lun 29/09/25 Ven 03/10/25 5 jours 226DD-5 jours

230 Plots bureaux - TCE second-oeuvre Lun 24/11/25 Ven 10/07/26 155 jours

231 16A Cloisons doublages Menuiseries Lun 24/11/25 Ven 30/01/26 40 jours 218

232 14A-14C-14D-14G-12CRéseaux CFO CFA Lun 01/12/25 Ven 06/02/26 40 jours 231DD+5 jours

233 12A-12B Réseaux CVC PB Lun 01/12/25 Ven 06/02/26 40 jours 231DD+5 jours

234 12B Mesures aéraulique des réseaux de ventilation Lun 09/02/26 Ven 13/02/26 5 jours 233

235 18A Carrelage et faience Lun 12/01/26 Ven 06/03/26 40 jours 233FD-20 jours

236 16A Plafonds Lun 23/02/26 Ven 03/04/26 30 jours 235FD-10 jours

237 16B Peinture Lun 23/03/26 Ven 01/05/26 30 jours 236FD-10 jours

238 20 Sols souples Lun 20/04/26 Ven 29/05/26 30 jours 237FD-10 jours

239 11 Ascenseurs Lun 24/11/25 Ven 06/02/26 45 jours 218

240 14A-14C-14D-14G-12C-12A-12BEquipements techniques et finitions Lun 18/05/26 Ven 10/07/26 40 jours 238FD-10 jours

241 Lots techniques - intervention avant  dallage Lun 15/09/25 Ven 07/11/25 40 jours

242 13 Equipement sprinkler Lun 15/09/25 Ven 07/11/25 40 jours 219DD+15 

jours

243 14A-14C-14D-14G-12CEquipement CFO - CFA Lun 15/09/25 Ven 07/11/25 40 jours 219DD+15 

jours

244 12A-12B Equipement CVC PB Lun 15/09/25 Ven 07/11/25 40 jours 219DD+15 

jours

245 Lots techniques -intervention apres dallage (nacelle après 15j de sechage)

et avant HDP

Lun 10/11/25 Ven 17/04/26 105 jours

246 13 Equipement sprinkler Lun 10/11/25 Ven 17/04/26 105 jours 226

247 14A-14C-14D-14E

- 14G

Equipement CFO - CFA Lun 10/11/25 Ven 17/04/26 105 jours 226

248 12A-12B Equipement CVC PB Lun 10/11/25 Ven 17/04/26 105 jours 226

249

250 AUTRES LOCAUX Lun 24/11/25 Ven 29/05/26 125 jours

251 05-06-08 Auvent tri dechets NORD Lun 24/11/25 Ven 16/01/26 30 jours 218

252 05-06-08 Auvent tri dechets SUD Lun 19/01/26 Ven 27/02/26 30 jours 251

253 Poste de garde EST Lun 19/01/26 Ven 24/04/26 70 jours

254 GO Lun 19/01/26 Ven 06/02/26 15 jours 251

255 Elévations -Clos couvert Lun 09/02/26 Ven 13/03/26 25 jours 254

256 Second oeuvre Lun 16/03/26 Ven 24/04/26 30 jours 255

257 Poste de garde SUD Lun 02/03/26 Ven 29/05/26 65 jours

258 GO Lun 02/03/26 Ven 20/03/26 15 jours 252

259 Elévations - Clos couvert Lun 23/03/26 Ven 17/04/26 20 jours 258

260 Second oeuvre Lun 20/04/26 Ven 29/05/26 30 jours 259

261

262 CUVES EXTERIEURES (hors cuves bassins enterrés) Lun 07/07/25 Ven 30/01/26 125 jours

263 01A Fondations Lun 07/07/25 Ven 05/09/25 30 jours 211

264 01A Réseaux enterrés Lun 01/12/25 Ven 09/01/26 20 jours 246DD+15 

jours

265 01A Pose cuves Lun 12/01/26 Ven 30/01/26 15 jours 264

266

267 PHASE AOR Lun 20/04/26 Ven 07/08/26 80 jours

268 IKEA_MOE - OPR Lun 20/04/26 Ven 10/07/26 60 jours 269FF

269 IKEA_ENTREPRISES_MOE - Réception (hors plantation RENONCULES et 

incidences montage HDP)

Ven 10/07/26 Ven 10/07/26 0 jour 240

270 ENTREPRISES - Levée des réserves (hors plantation RENONCULES et 

incidences montage HDP)

Lun 13/07/26 Ven 07/08/26 20 jours 269

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

21/02
AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

13/11
DAE - Dépôt

13/11 15/03
DAE - Délais d'examen DRIEAT (4 mois max )

18/03 18/10
DAE - Enquête publique (4 mois), décision (2 mois), CODERST (1 mois)

18/10
DAE - Obtention arrêté prefectoral

21/10 21/02
DAE - Recours des tiers (4 mois)

21/10 07/08
PHASE EXE

21/10 10/07
TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD

21/10 08/11
Arrachage des arbres entre septembre et février (hors nidification de mars à juillet)

21/10 15/11
Terrassement terres RENONCULE+OROBRANCHE et Préparation de la zone d'accueil

21/10 25/04
Préparations - Plateforme batiment

21/10 13/12
Nettoyage, déposes et démolitions réseaux existants

16/12 24/01
Arrachage enrobés existants et terrassements déblais/remblais plateforme batiment

27/01 19/02
Matelas de répartition 1ere phase

25/04
Matelas de répartition 2eme phase : voir détail dans les cellules

20/02 10/09
Terrassements - réseaux

20/02 10/09
Terrassements -- Assainissements provisoire - Pose cuves bassins enterrés - remblaiement

20/02 10/09
Assainissement Réseaux primaires et secondaires

06/03 23/07
Réseaux divers

11/09 06/05
Voiries 

11/09 14/01
Voiries enrobés

15/01 06/05
Aires de bequillage et rampes

15/01 18/03
Bordures

19/02 01/04
Voiries terre pierre

08/06 10/07
Marquage et signalisation

09/04 20/05
Equipements extérieurs des quais

06/10 24/06
Amenagements extérieurs

02/04 27/05
Espaces verts

02/04 24/06
Clotures

06/10 07/11
Préparation de la zone d'accueil de retour RENONCULE+OROBRANCHE

10/11 28/11
Remise en place RENONCULE+OROBRANCHE sur nouvelle zone et plantation des graines (octobre-novembre)

24/02 31/07
CELLULE B

24/02 02/05
Infra - Pieux, fûts, inclusions, matelas répartition

24/02 28/03
Pieux + prérecepage

10/03 18/04
Futs

31/03 25/04
Inclusions

21/04 02/05
Matelas répartition 2eme phase

05/05 14/11
Go - Voiles de soubassement quais - Clos couvert

05/05 23/05
Charpente béton - Ossature principale

19/05 06/06
Murs panneaux beton CF

26/05 13/06
Charpente métallique secondaire

26/05 13/06
Longrines plots bureaux et locaux techniques

09/06 18/07
Elevations plots

09/06 25/07
Genie civil allées Cranes

09/06 20/06
Terrassements des cranes

16/06 04/07
Coffrage

23/06 18/07
Ferraillage

14/07 25/07
Coulage

26/05 04/07
Couverture

09/06 19/09
Bardage

23/06 03/10
Panneaux photovoltaiques

23/06 18/07
Menuiseries exterieures

23/06 04/07
Portes métalliques

28/07 05/09
Dallage

08/09 14/11
Auvent

08/09 19/09
Portes CF

30/06 25/07
Portes industrielles, niveleurs de quais

21/07 19/12
Plots bureaux - TCE second-oeuvre

21/07 05/09
Cloisons doublages Menuiseries

28/07 12/09
Réseaux CFO CFA

28/07 12/09
Réseaux CVC PB

15/09 19/09
Mesures aéraulique des réseaux de ventilation 

08/09 03/10
Carrelage et faience

29/09 17/10
Plafonds

13/10 31/10
Peinture

03/11 21/11
Sols souples

21/07 10/10
Ascenseurs

24/11 19/12
Equipements techniques et de finitions

16/06 29/08
Lots techniques - intervention avant dallage

16/06 29/08
Equipement sprinkler

16/06 29/08
Equipement CFO - CFA

16/06 29/08
Equipement CVC PB

08/09 31/07
Lots techniques -intervention apres dallage (nacelle après 15j de sechage) et avant HDP

13/10 31/07
Equipement sprinkler avec montage HDP

08/09 07/11
Equipement CFO - CFA

08/09 07/11
Equipement CVC PB

08/09 03/10
Mise à disposition pour HDP

06/10 24/07
Provider Process - Montage HDP  (Planning 05/07/2022 - MECALUX)

24/02 31/07
CELLULE C

24/02 02/05
Infra - Pieux, fûts, inclusions, matelas répartition

24/02 28/03
Pieux + prérecepage

10/03 18/04
Futs

31/03 25/04
Inclusions

21/04 02/05
Matelas répartition

05/05 10/10
Go - Voiles de soubassement quais -Clos couvert

05/05 23/05
Charpente béton - Ossature principale

19/05 06/06
Murs panneaux beton CF

26/05 13/06
Charpente métallique secondaire

26/05 13/06
Longrines plots bureaux et locaux techniques

09/06 18/07
Elevations plots

09/06 25/07
Genie civil allées Cranes

09/06 20/06
Terrassements des cranes

16/06 04/07
Coffrage

23/06 18/07
Ferraillage

14/07 25/07
Coulage

26/05 04/07
Couverture

09/06 25/07
Bardage

23/06 03/10
Panneaux photovoltaiques

23/06 18/07
Menuiseries exterieures

30/06 04/07
Escaliers métalliques

23/06 04/07
Portes métalliques

28/07 05/09
Dallage

14/07 10/10
Auvent

08/09 19/09
Portes CF

30/06 25/07
Portes industrielles, niveleurs de quais

21/07 19/12
Plots bureaux - TCE second-oeuvre

21/07 05/09
Cloisons doublages Menuiseries

28/07 12/09
Réseaux CFO CFA

28/07 12/09
Réseaux CVC PB

15/09 19/09
Mesures aéraulique des réseaux de ventilation 

08/09 03/10
Carrelage et faience

29/09 17/10
Plafonds

13/10 31/10
Peinture

03/11 21/11
Sols souples

24/11 19/12
Equipements techniques et de finitions

16/06 29/08
Lots techniques - intervention avant dallage

16/06 29/08
Equipement sprinkler

16/06 29/08
Equipement CFO - CFA

16/06 29/08
Equipement CVC PB

08/09 31/07
Lots techniques -intervention apres dallage (nacelle après 15j de sechage) et avant HDP

13/10 31/07
Equipement sprinkler avec montage HDP

08/09 07/11
Equipement CFO - CFA

08/09 07/11
Equipement CVC PB

08/09 03/10
Mise à disposition pour HDP

06/10 24/07
Provider Process - Montage HDP  (Planning 05/07/2022 - MECALUX)

31/03 13/02
CELLULE D 

31/03 06/06
Infra - Pieux, fûts, inclusions, matelas répartition

31/03 02/05
Pieux + prérecepage

14/04 23/05
Futs

05/05 30/05
Inclusions

26/05 06/06
Matelas répartition

09/06 14/11
Go - Voiles de soubassement quais -Clos couvert

09/06 27/06
Charpente béton - Ossature principale

23/06 11/07
Murs panneaux beton CF

30/06 18/07
Charpente métallique secondaire

30/06 18/07
Longrines plots bureaux et locaux techniques

14/07 12/09
Elevations plots

30/06 29/08
Couverture

14/07 19/09
Bardage

28/07 07/11
Panneaux photovtaiques

28/07 12/09
Menuiseries exterieures

25/08 29/08
Escaliers métalliques

28/07 29/08
Portes métalliques

01/09 19/09
Dallage

08/09 14/11
Auvent

22/09 03/10
Portes CF

14/07 29/08
Portes industrielles, niveleurs de quais

15/09 Plots bureaux - TCE second-oeuvre

15/09 10/10
Cloisons doublages Menuiseries

22/09 17/10
Réseaux CFO CFA

22/09 17/10
Réseaux CVC PB

20/10 24/10
Mesures aéraulique des réseaux de ventilation 

13/10 07/11
Carrelage et faience

03/11 21/11
Plafonds

17/11 05/12
Peinture

08/12 09/01
Sols souples

15/09 14/11
Ascenseurs

12/01 06/02
Equipements techniques et de finitions

21/07 03/10
Lots techniques - intervention avant  dallage

21/07 03/10
Equipement sprinkler

21/07 03/10
Equipement CFO - CFA

21/07 03/10
Equipement CVC PB

22/09 13/02
Lots techniques -intervention apres dallage (nacelle après 15j de sechage) et avant HDP

22/09 21/11
Equipement sprinkler

22/09 21/11
Equipement CFO - CFA

22/09 21/11
Equipement CVC PB

24/11 19/12
Mise à disposition pour Rack

05/01 13/02
Provider Process - Montage Racks traditionnels

31/03 13/02
CELLULE E

31/03 06/06
Infra - Pieux, fûts, inclusions, matelas répartition

31/03 02/05
Pieux + prérecepage

14/04 23/05
Futs

05/05 30/05
Inclusions

26/05 06/06
Matelas de répartition

09/06 14/11
Go - Voiles de soubassement quais -Clos couvert

09/06 27/06
Charpente béton - Ossature principale 

23/06 11/07
Murs panneaux beton CF

30/06 18/07
Charpente métallique secondaire

30/06 29/08
Couverture

14/07 19/09
Bardage

28/07 07/11
Panneaux photovoltaiques

28/07 12/09
Menuiseries exterieures

25/08 29/08
Escaliers métalliques

28/07 29/08
Portes métalliques

01/09 19/09
Dallage

08/09 14/11
Auvent

22/09 03/10
Portes CF

14/07 29/08
Portes industrielles, niveleurs de quais

21/07 03/10
Lots techniques - intervention avant dallage

21/07 03/10
Equipement sprinkler

21/07 03/10
Equipement CFO - CFA

21/07 03/10
Equipement CVC PB

22/09 13/02
Lots techniques -intervention apres dallage (nacelle après 15j de sechage) et avant HDP

22/09 21/11
Equipement sprinkler

22/09 21/11
Equipement CFO - CFA

22/09 21/11
Equipement CVC PB

24/11 19/12
Mise à disposition pour Rack

05/01 13/02
Provider Process - Montage Racks traditionnels

05/05 10/07
CELLULE F

05/05 11/07
Infra - Pieux, fûts, inclusions, matelas répartition

05/05 06/06
Pieux + prérecepage

19/05 27/06
Futs

09/06 04/07
Inclusions

30/06 11/07
Matelas de répartition

14/07 23/01
Go - Voiles de soubassement quais Clos couvert

14/07 01/08
Charpente béton - Ossature principale 

28/07 05/09
Murs panneaux beton CF

25/08 12/09
Charpente métallique secondaire

25/08 03/10
Longrines plots bureaux et locaux techniques

15/09 21/11
Elevations plots

25/08 03/10
Couverture

08/09 28/11
Bardage

22/09 12/12
Panneaux photovoltaiques

20/10 23/01
Traitement architectural des facades

27/10 12/12
Menuiseries exterieures

29/09 03/10
Escaliers métalliques

27/10 07/11
Portes métalliques

06/10 07/11
Dallage

17/11 23/01
Auvent

10/11 28/11
Portes CF

29/09 03/10
Portes industrielles

24/11 10/07
Plots bureaux - TCE second-oeuvre

24/11 30/01
Cloisons doublages Menuiseries

01/12 06/02
Réseaux CFO CFA

01/12 06/02
Réseaux CVC PB

09/02 13/02
Mesures aéraulique des réseaux de ventilation 

12/01 06/03
Carrelage et faience

23/02 03/04
Plafonds

23/03 01/05
Peinture

20/04 29/05
Sols souples

24/11 06/02
Ascenseurs

18/05 10/07
Equipements techniques et finitions

15/09 07/11
Lots techniques - intervention avant  dallage

15/09 07/11
Equipement sprinkler

15/09 07/11
Equipement CFO - CFA

15/09 07/11
Equipement CVC PB

10/11 17/04
Lots techniques -intervention apres dallage (nacelle après 15j de sechage) et avant HDP

10/11 17/04
Equipement sprinkler

10/11 17/04
Equipement CFO - CFA

10/11 17/04
Equipement CVC PB

24/11 29/05
AUTRES LOCAUX

24/11 16/01
Auvent tri dechets NORD

19/01 27/02
Auvent tri dechets SUD

19/01 24/04
Poste de garde EST

19/01 06/02
GO

09/02 13/03
Elévations -Clos couvert

16/03 24/04
Second oeuvre

02/03 29/05
Poste de garde SUD

02/03 20/03
GO

23/03 17/04
Elévations - Clos couvert

20/04 29/05
Second oeuvre

07/07 30/01
CUVES EXTERIEURES (hors cuves bassins enterrés)

07/07 05/09
Fondations

01/12 09/01
Réseaux enterrés

12/01 30/01
Pose cuves

20/04 07/08
PHASE AOR 

20/04 10/07
IKEA_MOE - OPR

10/07
IKEA_ENTREPRISES_MOE - Réception (hors plantation RENONCULES et incidences montage HDP)

13/07 07/08
ENTREPRISES - Levée des réserves (hors plantation RENONCULES et incidences montage HDP)
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